



RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

Informe trimestral del Proyecto
[julio a septiembre 2024]



1. Resumen ejecutivo:

Este informe presenta los avances, desafíos y resultados clave alcanzados durante los meses de julio a septiembre de 2024 en el marco del proyecto "Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana". A continuación, se detallan los aspectos más relevantes relacionados con la gestión financiera, los procesos de adquisiciones, los inconvenientes presentados, y los progresos en las distintas áreas de la iniciativa.

2. Desembolsos y gestión financiera

El Proyecto ha recibido dos desembolsos importantes hasta la fecha. El primer desembolso se realizó en el año 2023 por un monto de **USD\$ 1,500,000.00**, lo que permitió el inicio de las actividades esenciales del proyecto. Posteriormente, el 25 de julio de 2024, se solicitó un segundo desembolso por un total de **USD\$ 754,393.28**, agrupando dos formularios de gastos (SOEs) anteriores y un tercer formulario por un monto de **USD\$ 199,337.24**. Este segundo desembolso fue recibido el 31 de julio de 2024, por un total de **USD\$ 754,393.26**, garantizando la continuidad de las actividades programadas.

Hasta el 30 de septiembre de 2024, el Proyecto había recibido el **49%** del total de la donación en la cuenta designada y ejecutado **USD\$ 1,001,375.33**, lo que representa una ejecución del **46%** del monto total desembolsado. Este manejo eficiente de los recursos asegura que el proyecto avanza conforme a lo planificado. Además, en el 2024 no se requieren desembolsos adicionales, aunque se continuará reportando trimestralmente los formularios de gastos (SOEs) para asegurar una gestión transparente y rigurosa. Este enfoque financiero garantiza la continuidad de las actividades sin interrupciones y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el año.

3. Avances en los resultados y/o productos de la iniciativa

a. Capacidades estadísticas mejoradas para informar las políticas nacionales

Uno de los logros más importantes del trimestre ha sido el fortalecimiento de las capacidades estadísticas, que respaldan la formulación de políticas migratorias más integrales y articuladas. Los avances incluyen:

- **Levantamiento de datos en el sector turismo:** Se ha diseñado la metodología y se ha iniciado el proceso de recolección de datos para la encuesta del sector turismo, un sector clave en la economía dominicana que se ve impactado por los flujos migratorios.



- **Encuesta del sector construcción:** Se ha completado el diseño metodológico para la encuesta de este sector, lo que permitirá comprender mejor la integración de la mano de obra migrante en uno de los sectores más dinámicos del país.
- **Informe de investigación sobre el sector construcción:** Se ha finalizado el informe de un estudio de metodología mixta sobre la mano de obra extranjera en el sector de la construcción, aportando datos cruciales para la formulación de políticas en este ámbito.
- **Piloto de captura de datos en centros educativos:** Se han entregado los equipos necesarios para el piloto de recolección de datos que será ejecutado por el SIUBEN en centros educativos, una iniciativa que mejorará la captura de datos sobre la migración en el sistema educativo.
- **Manual de Procedimientos para puntos fronterizos y aeropuertos:** Se ha iniciado la consultoría para la elaboración del Manual de Procedimientos que regirá la gestión de los puntos fronterizos terrestres y aeropuertos bajo la supervisión de la Dirección General de Migración, mejorando los controles migratorios.

b. Mejora de las capacidades institucionales

El Proyecto ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para planificar y coordinar una respuesta multisectorial a los flujos migratorios. Entre los logros más destacados se encuentran:

- **Maestría en Política Migratoria y Desarrollo:** Se ha iniciado el tercer cuatrimestre de la primera cohorte y el segundo cuatrimestre de la segunda cohorte. Esto asegura la formación continua de profesionales especializados en política migratoria y desarrollo.
- **Primer seminario presencial de la primera cohorte:** Este evento reunió a los participantes para fortalecer tanto la formación teórica como práctica en temas de migración, permitiendo un intercambio enriquecedor entre los asistentes.
- **Informe del Laboratorio de Cohesión Social:** Se ha aplicado una solución de la ciencia de datos para monitorear las narrativas sobre migración en medios digitales, esto como un valor agregado del software de escucha social adquirido en el marco del Proyecto. El informe semestral generado por el Laboratorio ofrece un análisis exhaustivo sobre la percepción de la migración



en los medios, proporcionando información clave para la elaboración de políticas públicas.

c. Fortalecimiento de la respuesta a la población migrante vulnerable

Durante este trimestre, se ha fortalecido la respuesta hacia la población migrante vulnerable, especialmente mujeres y sobrevivientes de violencia basada en género (VBG). En este sentido, se inició el curso de "Capacitación en orientación, asistencia y protección de las mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia", dirigido a **25 colaboradoras del Ministerio de la Mujer**. Esta capacitación tiene como objetivo mejorar las capacidades del personal para asistir y proteger a las mujeres migrantes, asegurando una respuesta institucional más robusta frente a la violencia de género.

d. Fortalecimiento del diálogo sobre políticas migratorias

Como parte de la estrategia para promover el diálogo sobre políticas migratorias, se realizaron **tres encuentros con actores clave del sector migratorio**. En estos encuentros, se socializaron los avances del Proyecto y los productos en desarrollo en áreas como la migración laboral, la regularización de migrantes, la gestión fronteriza y el marco regulatorio. Estos intercambios han sido fundamentales para coordinar esfuerzos y asegurar una respuesta más integral y coherente a los desafíos relacionados con la movilidad humana en la República Dominicana.

Este informe evidencia que, a pesar de los desafíos presentados, el Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la generación de datos confiables y la protección de las poblaciones migrantes más vulnerables. Estos logros consolidan el compromiso del Proyecto con una gestión eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos establecidos para este año.

4. Gestión de los procesos de adquisiciones

Durante el periodo se ejecutó la actualización del plan de adquisiciones; asimismo se realizaron acciones como el lanzamiento, evaluación y adjudicación de diez procesos de adquisiciones. Durante esta etapa fue sumamente relevante el acompañamiento del Banco Mundial en la revisión de especificaciones técnicas de los bienes y servicios de tecnología que se estarán adquiriendo para el SIUBEN y la DGM. De manera concreta los procesos trabajados incluyen:

- Adquisición de hardware para la DGM
- Impresiones de materiales promocionales para el Ministerio de la Mujer
- Producción de pieza animada para el Ministerio de la Mujer



- Adquisición de tabletas para el SIUBEN
- Tutor virtual para el INM RD
- Asistente coordinación académica para el INM RD
- Analista social junior para la DIECOM
- Analista social sénior para la DIECOM
- Especialista en adquisiciones para la UEP
- Especialista financiero para la UEP

5. Reestructuración del Proyecto

Durante el trimestre, se ha trabajado en las propuestas técnicas y financieras de reestructuración del Proyecto. Este proceso implicó discusiones adicionales entre los actores involucrados para asegurar que las modificaciones respondieran a las necesidades emergentes; incluyendo la convocatoria a reunión del Comité Estratégico Interinstitucional el día 4 de septiembre de 2024. Este proceso ha implicado reuniones técnicas y del nivel directivo, no solo a nivel de gobierno, sino también con el donante.

Adicionalmente, se presentó formalmente la formulación del Proyecto a las nuevas autoridades designadas en el **Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)** y la **Dirección General de Migración (DGM)**, tras los cambios directivos ocurridos en ambas instituciones durante este período.

6. Anexos

Publicaciones de procesos de adquisiciones: <https://inm.gob.do/vacantes-rmmh-rd/>

