



# RMMH-RD

Respuesta multisectorial  
a la movilidad humana

## INFORME FINANCIERO

*Segundo trimestre  
2025*



# Informaciones generales

No. Proyecto	Nombre Proyecto	Unidad Ejecutora	Fecha aprobación	Fecha de efectividad	Fecha de cierre
P179751	Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana	Instituto Nacional de Migración	11 de abril 2023	28 de junio 2023	30 de julio 2025



# Historico de Desembolsos

CONCEPTO	FECHA	MONTO EN USD\$	PORCENTAJE EN BASE A TOTAL DESEMBOLSADO
Total Donación		4,600,000.00	
Total Desembolsado		3,000,912.72	65%
1er Desembolso	02/08/2023	1,500,000.00	50%
2do Desembolso	25/07/2024	754,393.26	25%
3er Desembolso	20/03/2025	746,519.46	25%



# EJECUCION POR COMPONENTES

**RMMH-RD**  
Respuesta multisectorial  
a la movilidad humana

## Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana (RMMH-RD)

### Ejecución Presupuesto por Componentes

en Dolares (US)

Al 26 Junio 2025

Componente	Descripcion	Total Presupuestado	Ejecutado 2023	Ejecutado 2024	Ejecutado 2025	Total Ejecutado	Comprometido	Disponible
1.1	Programa de Estimación de la Demanda Periódica de la Fuerza Laboral Extranjera (INM)	646,462.00		286,578.54	188,577.58	475,156.12	68,011.43	103,294.45
1.2	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)	787,000.00	798.59			798.59		786,201.41
1.3	Sistema Único de Beneficiarios Sociales (SIUBEN) ****	1,015,052.00	21,866.68	276,163.59	51,291.46	349,321.73	41,063.08	624,667.19
1.4	Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos de la DGM para una gestión migratoria segura y centrada en las personas (DGM)	380,071.00		131,748.17	826.00	132,574.17	255,154.95	- 7,658.12
2.1	Estrategia de Comunicación para la Convivencia Social (DIECOM/INM)	400,000.00		72,324.00	85,478.14	157,802.14	84,244.81	157,953.05
2.2	Fortalecimiento del marco legal e institucional para la gestión migratoria (INM)	664,042.00	150,542.36	229,045.80	123,913.27	503,501.43	32,255.68	160,540.57
3.1	Fortalecimiento de los protocolos de prevención y respuesta para abordar el contrabando de migrantes, la trata de personas y la violencia de género (GBV) contra las mujeres migrantes (Ministerio de la Mujer)	150,000.00		139,306.39	3,665.65	142,972.04	3,495.44	3,532.52
3.2	Fortalecimiento de la atención a las mujeres migrantes en el Programa "Supérate Mujer" (Programa SUPERATE)	249,500.00		-		-		249,500.00
4.1	UEP (Gestión del Proyecto)	307,873.00	62,794.78	129,743.86	86,941.24	279,479.88	13,600.00	14,793.12
<b>Totales</b>		<b>4,600,000.00</b>	<b>236,002.41</b>	<b>1,264,910.35</b>	<b>540,693.34</b>	<b>2,041,606.10</b>	<b>497,825.39</b>	<b>2,092,824.19</b>
	*** Representación Porcentual de la ejecucion	3,000,912.72	8%	42%	18%	68%	17%	
	*** Calculo en base a la ejecucion del 1er, 2do y 3er desembolso de los USD\$ 3,000,912.72							



# Porcentajes ejecutados

CONCEPTOS	MONTOS USD\$	PORCENTAJE EN BASE AL TOTAL DESEMBOLSADO
Total Donación	4,600,000.00	
<b>Total Desembolsado</b>	<b>3,000,912.72</b>	<b>65%</b>
<b>Total Ejecutado</b>	<b>1,988,154.46</b>	<b>66%</b>
Ejecutado 2023	236,002.41	8%
Ejecutado 2024	1,264,910.35	42%
Ejecutado 2025	544,693.34	18%

*\*El porcentaje del total desembolsado está en base a total de la donación, el resto en base al total desembolsado de US\$3,000,912.72*



# Auditoria externa

El 16 de junio 2025 se recibió la versión final de los Estados Financieros auditados por la firma Auditora Externa MOORE ULA.

## Resumen de resultados:

- ✓ Opinión sin Salvedad y sin Notas de Gerencia.
- ✓ Sin hallazgos que reportar en: *Entorno de Control Interno, Procesos de Valoración del Riesgo por el Proyecto, Sistema de Información, Actividades de Control y Seguimiento, y Seguimiento (Monitoreo) de los Controles.*
- ✓ Es decir totalmente favorable.

