



RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

Informe trimestral del Proyecto

Trimestre: abril a junio de 2025



Informaciones generales del proyecto

No. Proyecto	Nombre Proyecto	Unidad Ejecutora	Fecha aprobación	Fecha de efectividad	Fecha de cierre	Monto aprobado	Monto desembolsado
P179751	Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana	Instituto Nacional de Migración	11 de abril del 2023	28 de junio de 2023	30 de julio de 2025	US\$ 4,600,000	US\$ 3,000,912.72



Avances institucionales

- **Instituto Nacional de Migración**

Programa de Medición Periódica de la Demanda de Mano de Obra Extranjera: finalización de tres estudios clave sobre el mercado laboral en sectores de turismo y construcción, incluyendo un estudio cualitativo y dos encuestas sectoriales.

Modernización de la gestión migratoria y fortalecimiento institucional: adicionalmente, se elaboraron cuatro documentos especializados sobre políticas migratorias y desarrollo que versan sobre los siguientes ámbitos: el marco normativo de la gobernanza migratoria, el ordenamiento institucional, el mercado de trabajo y el desarrollo fronterizo y el control migratorio.

Encuesta de Conocimientos Actitudes y Percepciones sobre Migración: por otro lado, fue realizada la capacitación de encuestadores y se inició el trabajo de campo de la CAPP, que se trabaja en vinculación con el componente 2.1 del Proyecto en el que participa DIECOM conjuntamente al INMRD.



Avances institucionales

- **Instituto Nacional de Migración**

Maestría en Política Migratoria: actualmente en desarrollo como parte del fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales. Al momento del presente informe la primera cohorte iniciaba su último semestre, mientras que la segunda cohorte su penúltimo. Se reportaron 25 estudiantes activos de la primera cohorte y 34 de la segunda, para un total de 59 beneficiarios.

- **Dirección General de Migración**

Fueron entregados los equipos de hardware de almacenamiento, los cuales pasarán a etapa de implementación y configuración en el mes de julio de 2025. Siendo esta la última actividad pendiente en la planificación del componente liderado por la institución, se espera que dicha compra impacte positivamente en el aumento de la capacidad de almacenamiento de datos de los procesos migratorios que realiza la DGM.



Avances institucionales

- **Ministerio de la Mujer**

Con una ejecución técnica y financiera de más del 90 %, la institución ha finalizado sus adquisiciones de mobiliarios, insumos básicos y equipos tecnológicos que fueron dirigidos a oficinas municipales y provinciales; así como a la casa de acogida de sobrevivientes de la trata de personas. Desde finales del periodo anterior se trabaja en el diseño de una pieza animada para sensibilizar sobre la trata de personas que será parte de una estrategia más amplia de abordaje de la trata y de expansión territorial del Ministerio que se financiará con fondos adicionales de la reestructuración del Proyecto.

- **Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental**

Se realizan tres grupos focales con la academia, la sociedad civil y organismos internacionales para dar a conocer los hallazgos del monitoreo de la temática migratoria en el ecosistema digital. Se preparó un informe cualitativo sobre dicho proceso y se avanzó en el cuarto informe analítico del Laboratorio de Escucha Social que será entregado en julio de 2025, cerrando así dicha actividad.



Avances institucionales

- **Supérate:** no presenta ejecución. El componente será reestructurado.
- **Oficina Nacional de Estadística:** no presenta ejecución. El componente será reestructurado.



Estatus Ambiental y Social

- **Lista de Chequeo Ambiental y Social:** no fue requerido.
- **Plan de Capacitaciones:** se cuenta con un plan de capacitación del segundo año del proyecto. El Curso del Marco Ambiental y Social del BM mantiene un alcance acumulado de 18 personas capacitadas.
- **Plan de Gestión de Desechos Eléctricos y Electrónicos:** no fue requerido.
- **Plan de Gestión de Mano de Obra:** se agotó el proceso de inducción Ambiental y social para dos nuevos miembros de la UEP.
- **Plan de Participación de Partes Interesadas:** las informaciones del proyecto permanecen públicas y transparentes y se mantiene divulgando información a través de diferentes canales.
- **Quejas y Reclamaciones:** una solicitud de información se presentó en el periodo. Esta fue debidamente documentada.



Principales desafíos

- Las nuevas medidas migratorias del gobierno han generado retraimiento entre comunidades migrantes, dificultando los levantamientos de información.
- Retrasos en la configuración de equipos biométricos por problemas de licencias y escasez de personal especializado en la DGM.
- Retraso del cronograma de implementación del hardware de almacenamiento.
- Salida de dos cargos clave de la Unidad Ejecutora del Proyecto (especialista en adquisiciones y especialista social y ambiental), lo cual genera necesidad de nuevas contrataciones.



Cambios en la gestión del Proyecto

- Se ejecutó una reestructuración estratégica del proyecto, consensuada entre las instituciones beneficiarias y el Banco Mundial. Adicionalmente, se aprobó una extensión de un año, por lo que tras firmar el nuevo convenio se extenderá el proyecto hasta el 30 de julio de 2026.
- Se eliminaron y reformularon actividades no viables por cambios contextuales o salida de instituciones (Supérate y ONE). Consecuentemente se reajustaron las partidas presupuestarias para financiar las nuevas actividades.
- Reasignación de recursos hacia actividades prioritarias como el pilotaje de un nuevo módulo de la ficha CISEH en un levantamiento de datos focalizados en Santiago Rodríguez.
- La incorporación de una consultoría de coordinación técnica del componente del SIUBEN ha afectado positivamente el avance del Proyecto en dicha institución.

