RMMH-RD

Respuesta multisectorial a la movilidad humana

Informe trimestral del Proyecto
octubre a diciembre de 2024

Informaciones generales del proyecto

No. Proyecto	Nombre Proyecto	Unidad Ejecutora	Fecha aprobación	Fecha de efectividad	Fecha de cierre	Monto aprobado	Monto desembolsado
P179751	Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana	Instituto Nacional de Migración	11 de abril del 2023	28 de junio de 2023	30 de julio de 2025	US$ 4,600,000	US$ 2,254,393.26

Hitos institucionales

- **INM RD:** fue concluido el estudio descriptivo – exploratorio del sector construcción y otras tres encuestas se encuentran en curso. Esto contempla investigaciones sobre demanda de fuerza de trabajo de origen extranjero en el turismo y la construcción; así como un análisis sobre lo conocimientos, actitudes y prácticas frente al fenómeno migratorio (CAP). En su componente de fortalecimiento institucional, el INM RD ha continuado con las dos cohortes de maestría en Política Migratoria y Desarrollo iniciadas, con un total de 59 estudiantes activos(as).
- **DGM:** el equipo de hardware está en proceso de licitación y se cuenta con las ofertas evaluadas para ser adjudicado en el primer trimestre de 2025. Esto contribuirá a garantizar la disponibilidad de almacenamiento de datos migratorios que requiere la institución.

Hitos institucionales

- **SIUBEN:** la institución experimentó avances para la finalización de los instrumentos de levantamiento de datos de los módulos de auto registro para venezolanos y en el de los levantamientos para los perfiles socioeconómicos del registro social universal de beneficiarios.
- **MMujer:** los insumos y materiales de la campaña Vivir Sin Violencia es Posible fueron adquiridos y distribuidos. Los materiales incluyen poloshirts, desplegables y gorras. Estos fueron esenciales para reforzar el alcance de la campaña de prevención que se realiza a nivel nacional durante noviembre. Estos insumos han permitido transmitir de manera más efectiva los mensajes de sensibilización y prevención de la violencia de género e intrafamiliar, así como también de los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer a un total de 11,625 en la zona fronteriza.
- **DIECOM:** el Laboratorio de escucha social se encuentra activo y en el periodo presentó su tercer informe analítico con enfoque cuantitativo y cualitativo.

Estatus Ambiental y Social

- **Lista de Chequeo Ambiental y Social:** 17 procesos revisados en el período.
- **Plan de Capacitaciones:** se completó el Plan de Capacitación del primer año del proyecto y se presentó para la No Objeción un Plan para este período). Se realizó el Taller de Redacción y Evaluación de Informes Técnicos dirigido a los puntos focales. El Curso del Marco Ambiental y Social del BM fue realizado por 3 personas, sumando un total de 16 personas que han completado el curso.
- **Plan de Gestión de Desechos Eléctricos y Electrónicos:** no fue requerido utilizarlo en el período.
- **Plan de Gestión de Mano de Obra:** se realizaron renovaciones de contratos
- **Plan de Participación de Partes Interesadas:** las informaciones del proyecto permanecen públicas y transparentes y se mantiene divulgando información a través de diferentes canales.
- **Quejas y Reclamaciones:** una queja en el período.

Estatus de las adquisiciones

Estatus	Cantidad	Monto	Porcentaje
Contratados	58	2,114,607.80	71%
En evaluación	2	243,660.00	8%
Abiertos	1	145,506.00	5%
Planificados	26	422,257.00	14%
Rescindidos	3	54,059.84	2%
Total	**90**	**2,980,090.64**	**100%**

Distribución de montos contratados por componente

Componente	Descripción	Presupuesto	Monto Contratado	Porcentaje contratado por componente	Porcentaje de la donación
1.1	Programa de Estimación de la Demanda Periódica de la Fuerza Laboral Extranjera (INM)	646,462.00	558,059.67	86.33%	12.13%
1.2	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)	787,000.00	1,808.77	0.23%	0.04%
1.3	Sistema Único de Beneficiarios Sociales (SIUBEN)	1,015,052.00	443,640.65	43.71 %	9.64%
1.4	Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos de la DGM para una gestión migratoria segura y centrada en las personas (DGM)	380,071.00	132,671.00	34.91 %	2.88%
2.1	Estrategia de Comunicación para la Convivencia Social (DIECOM/INM)	400,000.00	192,126.66	48.03%	4.18%
2.2	Fortalecimiento del marco legal e institucional para la gestión migratoria (INM)	664,042.00	435,273.33	65.55%	9.46%
3.1	Fortalecimiento de los protocolos de prevención y respuesta para abordar el contrabando de migrantes, la trata de personas y la violencia de género (GBV) contra las mujeres migrantes (Ministerio de la Mujer)	150,000.00	120,317.11	80.21 %	2.62%
3.2	Fortalecimiento de la atención a las mujeres migrantes en el Programa "Supérate Mujer" (Programa SUPERATE)	249,500.00	-	-	-
4.1	UEP (Gestión del Proyecto)	307,873.00	243,810.32	79.9%	5.30%
Totales		**4,600,000,00**	**2.127.707,51**		**46,25%**

Principales desafíos

- Necesidad de reestructuración del Proyecto.
- Rotaciones en los puntos focales y autoridades institucionales.
- Aumento de los precios de bienes y servicios.
- Mercados con ofertas limitadas de los servicios y bienes requeridos, lo cual influye en la competitividad.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional con entidades no beneficiarias del Proyecto.