

# RMMH-RD

Respuesta multisectorial  
a la movilidad humana

Informe financiero:  
Segundo trimestre de 2024



# Ejecución financiera

	Concepto	Monto en US\$	Porcentual
	Monto total del proyecto	USD\$4,600,000.00	100%
	Desembolso a la fecha	USD\$1,500,000.00	33%
	Ejecutado al 30 junio 2024	USD\$882,753.54	59% *

\* Porcentaje en base al 1er desembolso de US\$1,5mm



# Ejecución por componentes

Respuesta multisectorial  
a la movilidad humana

en Dólares (US)

Al 30 junio 2024

Componente	Descripción	Total Presupuestado Fondos Donación	Ejecutado 2023	Ejecutado 2024	Total Ejecutado	Disponible	Comprometido	Proyectado
1	Programa de Estimación de la Demanda Periódica de la Fuerza Laboral Extranjera (INM)	646.462,00		143.880,53	143.880,53	502.581,47	315.052,45	262.801,04
1.2	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)	787.000,00	798,59	798,59	798,59	786.201,41	-	-
1.3	Sistema Único de Beneficiarios Sociales (SIUBEN)	1.015.052,00	21.866,68	155.257,44	177.124,12	837.927,88	133.569,32	683.468,68
1.4	Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos de la DGM para una gestión migratoria segura y centrada en las personas (DGM)	380.071,00		124.757,55	124.757,55	255.313,45	7.367,95	243.920,00
2.1	Estrategia de Comunicación para la Convivencia Social (DIECOM/INM)	400.000,00		31.774,00	31.774,00	368.226,00	60.116,00	143.980,00
2.2	Fortalecimiento del marco legal e institucional para la gestión migratoria (INM)	664.042,00	150.542,36	38.048,00	188.590,36	475.451,64	238.958,53	119.048,00
3.1	Fortalecimiento de los protocolos de prevención y respuesta para abordar el contrabando de migrantes, la trata de personas y la violencia de género (GBV) contra las mujeres migrantes (Ministerio de la Mujer)	150.000,00		83.476,82	83.476,82	66.523,18	17.006,73	3.500,00
3.2	Fortalecimiento de la atención a las mujeres migrantes en el Programa "Supérate Mujer" (Programa SUPERATE)	249.500,00			-	249.500,00		
4.1	UEP (Gestión del Proyecto)	307.873,00	62.794,78	69.556,79	132.351,57	175.521,43	34.937,24	150.897,49
<b>Totales</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>236.002,41</b>	<b>646.751,13</b>	<b>882.753,54</b>	<b>3.717.246,46</b>	<b>807.008,22</b>	<b>1.607.615,21</b>
	* Representación porcentual de la ejecución	1.500.000,00	16%	43%	59%	617.246,46		
	** Representación porcentual de lo comprometido y proyectado	4.600.000,00	5%	14%	19%	81%	18%	35%
	* Cálculo en base a la ejecución del primer desembolso de los USD\$ 1,500,000.00							
	** Cálculo en base al total de la donación USD\$ 4,600,000.00							



# Ejecución por componentes

**RMMH-RD**  
Respuesta multisectorial  
a la movilidad humana

## Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana (RMMH-RD)

### Ejecución del Presupuesto por Componentes

en Dólares (US)

Al 30 junio 2024

Componente	Descripción	Total Presupuestado Fondos Donación	Ejecutado 2023	Ejecutado 2024	Total Ejecutado	Disponibile	Comprometido	Proyectado	Pendiente de Reprogramar
1	Programa de Estimación de la Demanda Periódica de la Fuerza Laboral Extranjera (INM)	646.462,00		143.880,53	143.880,53	502.581,47	315.052,45	262.801,04	75.272,02
1.2	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)	787.000,00	798,59		798,59	786.201,41	-	-	786.201,41
1.3	Sistema Único de Beneficiarios Sociales (SIUBEN)	1.015.052,00	21.866,68	155.257,44	177.124,12	837.927,88	133.569,32	683.468,68	20.889,88
1.4	Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos de la DGM para una gestión migratoria segura y centrada en las personas (DGM)	380.071,00		124.757,55	124.757,55	255.313,45	7.367,95	243.920,00	4.025,50
2.1	Estrategia de Comunicación para la Convivencia Social (DIECOM/INM)	400.000,00		31.774,00	31.774,00	368.226,00	60.116,00	143.980,00	164.130,00
2.2	Fortalecimiento del marco legal e institucional para la gestión migratoria (INM)	664.042,00	150.542,36	38.048,00	188.590,36	475.451,64	238.958,53	119.048,00	117.445,11
3.1	Fortalecimiento de los protocolos de prevención y respuesta para abordar el contrabando de migrantes, la trata de personas y la violencia de género (GBV) contra las mujeres migrantes (Ministerio de la Mujer)	150.000,00		83.476,82	83.476,82	66.523,18	17.006,73	3.500,00	46.016,45
3.2	Fortalecimiento de la atención a las mujeres migrantes en el Programa "Supérate Mujer" (Programa SUPERATE)	249.500,00			-	249.500,00			249.500,00
4.1	UEP (Gestión del Proyecto)	307.873,00	62.794,78	69.556,79	132.351,57	175.521,43	34.937,24	150.897,49	10.313,30
<b>Totales</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>236.002,41</b>	<b>646.751,13</b>	<b>882.753,54</b>	<b>3.717.246,46</b>	<b>807.008,22</b>	<b>1.607.615,21</b>	<b>1.302.623,03</b>
	* Representación porcentual de la ejecución	1.500.000,00	16%	43%	59%	617.246,46			
	** Representación porcentual de lo comprometido y proyectado	4.600.000,00	5%	14%	19%	81%	18%	35%	28%

\* Cálculo en base a la ejecución del primer desembolso de los USD\$ 1,500,000.00



# Resumen de lo comprometido y proyectado

RMMH-RD Respuesta multisectorial a la movilidad humana	Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana (RMMH-RD)			
	<i>Compromisos y Proyecciones</i>			
en Dolares (US)				
<i>Al 07 julio 2024</i>				
	2do Semestre 2024	1er Semestre 2025	2do Semestre 2025	TOTALES (2024 - 2025)
Compromisos	705.651,86	98.910,36	2.446,00	807.008,22
Proyecciones	784.822,58	775.494,63	47.298,00	1.607.615,21
TOTAL (Compromisos y Proyecciones)	1.490.474,45	874.404,99	49.744,00	2.414.623,43



# Informaciones generales

- ✓ Auditoria financiera periodo 2023 – concluida y entregada (cargada al Client Connetion). No se encontraron no conformidades.
- ✓ Fueron presentando los SOEs por un monto de USD\$555,056,02 (incluye gastos 2023 y 1er trimestre 2024).
- ✓ Pagos recurrentes al día, a excepción de 2 pagos pendientes del presente año, por incumplimiento en documentaciones de parte de suplidores.
- ✓ En proceso de solución de inconveniente de validación en sistema de SUGEP para cargar expedientes de pagos en este sistema de la Contraloría General de la República.

